TEMPORADA 02 / EPISODIO 05

Plan de vuelo firmado

Definición del alcance

FASE 02 · Definir · 3 a 5 días

OBJETIVO DEL EPISODIO

Acordar y aprobar por escrito el alcance del proyecto, su cronograma por fase, la herramienta de prototipado y el número de rondas de ajuste.

POLÍTICAS

P-05.1	Se listan los módulos y pantallas incluidos y, de forma explícita, lo que queda fuera.
P-05.2	Se define el cronograma por fase con los tiempos de la metodología.
P-05.3	Se acuerda la herramienta de prototipado (Figma o HTML con Claude) y el número de rondas de ajuste.
P-05.4	El alcance lo aprueban negocio y el líder del equipo, por escrito.

ENTREGABLES

- Documento de alcance con módulos, pantallas y exclusiones explícitas.
- Cronograma por fase.
- Acuerdo de herramienta de prototipado y número de rondas de ajuste.
- Aprobación escrita del alcance por negocio y el líder del equipo.

CONSEJO DE WIRI

No se inicia el diseño sin flujos y alcance aprobados. Lo que no está en el alcance está fuera de alcance.